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Контрольно-счетная  Палата   Поддорского муниципального района
Новгородская область, с. Поддорье, ул. Октябрьская, д.26. 175260          тел. (факс)8-816-58-71-418
E- mail: ksp.pod2012@yandex.ru_________________________________________________                
Заключение № 54
[bookmark: _Hlk52460689][bookmark: _Hlk53063293]по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения»
с.Поддорье                                                                              11 ноября 2020 года

1.  Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.14 раздела 1. Плана работы Контрольно-счетной палаты Поддорского муниципального района на 2020 год

     2. Предмет экспертно-аналитического (контрольного) мероприятия: процессы, связанные с освоением бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах, в том числе в рамках субсидий, предоставленных из областного бюджета, на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (далее – строительство и ремонт дорог местного значения). 

3.  Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Администрация Поддорского муниципального района (муниципальный район и Поддорское сельское поселение), Администрация Селеевского сельского поселения, Администрация Белебелковского сельского поселения. 

[bookmark: _Hlk52810264]4. Цели экспертно-аналитического мероприятия:

Цель 1. Анализ объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах, в том числе в рамках субсидий, предоставленных из областного бюджета, на строительство и ремонт дорог местного значения, а также их кассового исполнения (по состоянию на 01.10.2020) в разрезе направлений расходования средств и источников финансового обеспечения.
Цель 2. Анализ закупочной деятельности, осуществляемой муниципальными заказчиками.
Цель 3. Оценка хода исполнения заключенных контрактов (договоров).
Цель 4. Оценка хода реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому».
5.    Проверяемый период деятельности: 2020 год.
6.  Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 28 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года

Анализ объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах, в том числе в рамках субсидий, предоставленных из областного бюджета, на строительство и ремонт дорог местного значения, а также их кассового исполнения (по состоянию на 01.10.2020) в разрезе направлений расходования средств и источников финансового обеспечения
	Осуществлена выборка аналитических данных по исполнению бюджетных ассигнований на строительство и ремонт дорог местного значения по состоянию на 01.10.2020 года в разрезе муниципального района и сельских поселений (приложение № 1 к заключению).
      Бюджетные ассигнования на строительство и ремонт дорог местного значения в 2020 году предусмотрены за счет субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов и субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в бюджетах:
- Поддорского муниципального района по кодам бюджетной классификации:
1) 0409 15 1 02 71510 в сумме 960,000 тыс. рублей средства областного бюджета и софинансирование в сумме 60,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального района,
- Поддорского сельского поселения в рамках муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2018-2022 годы" по кодам бюджетной классификации: 
1) 0409 07 1 02 71520 в сумме 387,000 тыс. рублей средства областного бюджета и софинансирование в сумме 40,0 тыс. рублей средства бюджета сельского поселения;
2) 0409 07 1 02 71540 в сумме 6 500,000 тыс. рублей средства областного бюджета и софинансирование в сумме 80,895 тыс. рублей средства бюджета сельского поселения,
- Селеевского сельского поселения по кодам бюджетной классификации: 
1) 0409 1100071520 в сумме 340,000 тыс. рублей средства областного бюджета и софинансирование в сумме 23,0 тыс. рублей средства бюджета сельского поселения,
- Белебелковского сельского поселения по кодам бюджетной классификации: 
1) 0409 1100071520 в сумме 169,000 тыс. рублей средства областного бюджета и софинансирование в сумме 9,5 тыс. рублей средства бюджета сельского поселения.
       Информация о доведении лимитов бюджетных обязательств до муниципального заказчика и сроках заключения контрактов по ремонту автомобильных дорог местного значения за счет субсидии содержится в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование муниципального заказчика
	Код бюджетной классификации
	Доведенные лимиты бюджетных обязательств
	Заключенные контракты

	
	
	дата
	Сумма, тыс. рублей
	дата
	Сумма, тыс. рублей

	Администрация Поддорского муниципального района
	0409 15 1 02 71510
0409 15 1 02 S1510
	20.12.2019
20.12.2019
	960,000
60,000
	08.07.2020
08.07.2020
	506,56644
505,56528

	Администрация Поддорского муниципального района (Поддорское сельское поселение)
	0409 07 1 02 71520
0409 07 1 02 S1520
0409 07 1 02 71540 
0409 07 1 02 S1540
0409 07 1 02 71540
0409 07 1 02 S1540

	20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
24.08.2020
24.08.2020
	387,000
40,000
1500,000
15,200
5000,000
65,695
	20.08.2020


_______

09.10.2020
	1 942,355


________

4533,79692

	Администрация Селеевского сельского поселения
	0409 06 0 01 71520
0409 06 0 01 S1520
	10.12.2019
10.12.2019
	340,000
23,000
	06.10.2020
	5996,16818

	Администрация Белебелковского сельского поселения
	0409 02 0 01 71520
0409 02 0 01 S1520
	30.12.2019
30.12.2019
	169,000
9,500
	19.08.2020
	177,77068


     
      По данным таблицы 1 следует, что лимиты бюджетных обязательств на 2020 год по субсидии на ремонт дорог местного значения доведены до муниципальных заказчиков в основном после утверждения бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, исключением являются доведенные лимиты бюджетных обязательств до Администрации Поддорского муниципального района по Поддорскому сельскому поселению в части субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 5065,695 тыс. рублей (в том числе средства местного бюджета 65,695 тыс. рублей) 24.08.2020 года.
        Сроки заключения контрактов в основном пришлись на период с июля по октябрь 2020 года, что свидетельствует о заключении договоров значительно позже доведения лимитов бюджетных обязательств.	    
        Информация о наличии экономии по проведенным торговым процедурам по ремонту автомобильных дорог местного значения за счет субсидии на состоянию на 01.10.2020 года приведена в таблице 2.

Таблица 2
	Наименование муниципального заказчика
	Торговая процедура
	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей
	Цена по заключенному контракту, рублей
	Экономия, рублей (%)

	Администрация Поддорского муниципального района
	1) Котировочная сессия 8512854
2) котировочная сессия 8514827
	509 112,00

510 672,00
	506 566,44

505 565,28
	2545,56 (0,50)

5 106,72 (1)

	Администрация Поддорского муниципального района (Поддорское сельское поселение)
	1) Электронный аукцион
	1 942 355,00
	1 942 355,00
	0,00(0)

	Администрация Селеевского сельского поселения
	1) Котировочная сессия 85911091

	599 164,00
	596 168,18
	2995,82 (0,50)

	Администрация Белебелковского сельского поселения
	1) Котировочная сессия 8763537

	178 664,00
	177 770,68
	893,32 (0,50)


     
     По данным таблицы 2 следует, что по результатам проведения торговых процедур по четырем заключенным контрактам имеется экономия от 0,50 до 1 процентов на общую сумму 11,54142 тыс. рублей (в том числе субсидия областного бюджета 0,100 тыс.рублей).
     В период проведения экспертно-аналитического мероприятия Администрацией Поддорского муниципального района (бюджет Поддорского сельского поселения) по результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 09.10.2020 №0150300000920000011 с индивидуальным предпринимателем Умаровым Расулом Ибрагимовичем по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. По результатам проведения электронных процедур получена экономия в сумме 531,89808 тыс. рублей (в том числе субсидия областного бюджета 525,14244 тыс.рублей) или  10,5 процентов от начальной максимальной цены контракта (5065,695 тыс. рублей). Сумма полученной экономии на заключение новых контрактов не направлена.
     Информация о достижении показателей в натуральном выражении и процентном к плановым показателям по состоянию на 01.10.2020 года приведена в таблице 3.
Таблица 3
	Наименование муниципального заказчика
	Муниципальный контракт
	Мощность, км/кв.м

	
	дата
	номер
	плановая (по соглашению)
	фактическая
	Процент выпол-нения

	Администрация Поддорского муниципального района
	08.07.2020
08.07.2020
	34
35
	0,3/1200
0,011/44
	0,4/1600
0,011/44
	133,3
100

	Администрация Поддорского муниципального района (Поддорское сельское поселение)
	20.07.2020
20.07.2020
-
	0150300000920000007
0150300000920000007
-
	0,084/465
0,290/1651

	0/0
0/0
	0
0

	Администрация Селеевского сельского поселения
	-
	-
	0,090/360
	0
	0

	Администрация Белебелковского сельского поселения
	19.08.2020
	4
	0,8/3200
	0,8/3200
	100



      По данным таблицы 3 следует, что показатели по соглашениям в натуральном выражении выполнены в полном объеме по двум муниципальным контрактам и по одному контракту имеется перевыполнение.
Срок исполнения по муниципальному контракту от 20.07.2020 № 0150300000920000007  наступил 01.10.2020 года, но работы подрядчиком индивидуальным предпринимателем Умаровым Расулом Ибрагимовичем не выполнены в полном объеме, а объем выполненных работ не определен. В период проведения экспертно-аналитического мероприятия работы осуществлены в полном объеме на 100 процентов к плану по соглашению с нарушением срока исполнения по муниципальному контракту на 33 дня позже.
      Также Администрацией Селеевского сельского поселения заключен муниципальный контракт от 06.10.2020 № 2 с ООО «Новгородстройавто» на ремонт учаска дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная, д.Селеево Поддорского района. Работы осуществлены в полном объеме до 23.10.2020 года.
	Однако наблюдается повторное нарушение срока исполнения работ «Подрядчиком» по муниципальному контракту от 09.10.2020 № 0150300000920000011 Администрации Поддорского муниципального района (бюджет Поддорского сельского поселения с индивидуальным предпринимателем Умаровым Расулом Ибрагимовичем по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, так как  срок исполнения контракта наступил 10.11.2020 года, а работы по контракту не выполнены в полном объеме.
    Администрацией Поддорского района муниципальный контракт не расторгнут и начата претензионная процедура в отношении к индивидуальному предпринимателю Умарову Расулу Ибрагимовичу в соответствии  с п. 5.2.раздела 5 муниципального контракта от 09.10.2020 № 0150300000920000011 .

Анализ закупочной деятельности, осуществляемой муниципальными заказчиками.
	     Получены положительные заключения достоверности определения сметной стоимости работ по строительству и ремонту дорог местного значения от ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» по всем объектам проведения работ до момента заключения муниципальных контрактов.
	Фактов включения в начальную (максимальную) цену контрактов затрат на осуществление строительного контроля заказчика не выявлено.
Поддорский муниципальный район
       По результатам котировочной сессии 8512854, проведенной на портале поставщиков г. Москвы https://zakupki.mos.ru с 06.07.2020 12.23 по 07.07.2020 12.23, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закупка объемом до 600 тысяч рублей на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Векшино-Гривы» Поддорского района Новгородской области определен победитель ИП Петров Андрей Анатольевич.
На участие подана одна заявка от участника – Петров А.А.  В ходе сессии произошло снижение цены на 0,50 процентов от НМЦК (509 112 рублей) на сумму 2545,56 рублей. По результатам сессии заключен муниципальный контракт от 08.07.2020 № 34. Цена контракта составила 506 566,44 рублей. Определен  срок исполнения контракта до 01.09.2020 года. Работы по контракту исполнены в полном объеме 26.08.2020 года.
        По результатам котировочной сессии 8514827, проведенной на портале поставщиков г. Москвы https://zakupki.mos.ru с 06.07.2020 12.19 по 07.07.2020 12.19, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закупка объемом до 600 тысяч рублей на выполнение работ по ремонту деревянного моста к д. Мостище Поддорского района Новгородской области определен победитель ИП Петров Андрей Анатольевич.
На участие поданы две заявки от участников.  В ходе сессии произошло снижение цены на 1,0 процент от НМЦК (510 672 рубля) на сумму 5106,72 рублей. По результатам сессии заключен муниципальный контракт с ИП Петровым Андреем Анатольевичем от 08.07.2020 № 35. Цена контракта составила 505 565,28 рублей. Определен  срок исполнения контракта до 01.09.2020 года. Работы по контракту исполнены в полном объеме 26.08.2020 года.
Поддорское сельское поселение
Распоряжением Администрации Поддорского муниципального района от 26.06.2020 № 66-рг принято решение определить поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Полевая Поддорского района Новгородской области за счет средств бюджета Поддорского сельского поселения на сумму 1 942,355 тыс. рублей. 
Документация об аукционе в электронной форме на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Полевая Поддорского района Новгородской области и извещение о проведении электронного аукциона № 0150300000920000007 размещены Муниципальным заказчиком на официальном сайте закупок http://zakupki.gov.ru 29.06.2020.  
На участие в электронном аукционе подана одна заявка от участника – ИП Умарова Расула Ибрагимовича. На основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона № 44-ФЗ)  электронный аукцион признан несостоявшимся по причине того, что на момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в нем. Согласно Протоколу рассмотрения заявки электронного аукциона от 07.07.2020 № 0150300000920000007-1 на основании пункта 4 части 1 статьи 71 и пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ ИП Умаров Расул Ибрагимович признан единственным участником, подавшим заявку соответствующую требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе. Таким образом, по результатам проведения конкурсных процедур экономия отсутствует.
Информация об источниках финансирования по заявке:
	Код бюджетной классификации 
	На 2020 год, ₽ 
	На 2021 год, ₽ 
	На 2022 год, ₽ 
	На последующие годы, ₽
	Всего, ₽

	300040907102S1540244 
	15 200,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	15 200,00 

	30004090710271520244 
	387 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	387 000,00 

	300040907102S1520244 
	40 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	40 000,00 

	30004090710271540244 
	1 500 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1 500 000,00 

	30004090710299990244 
	155,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	155,00 

	Итого (5 записей): 
	1,942,355,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1,942,355,00 


По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ИП Умаровым Расулом Ибрагимовичем от 20.07.2020 № 0150300000920000007. Цена контракта составила 1 942 355 рублей. Определен  срок исполнения контракта до 01.10.2020 года. Работы по контракту исполнены в полном объеме  с просрочкой на 33 дня выполнения обязательств подрядчиком по контракту  02.11.2020 года.
Селеевское сельское поселение
           По результатам котировочной сессии 8512854, проведенной на портале поставщиков г. Москвы https://zakupki.mos.ru с 02.10.2020 10:32:55 по 05.10.2020 10:32:55, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закупка объемом до 600 тысяч рублей на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная, д. Селеево Поддорского района Новгородской области определен победитель ООО «Новгородстройавто».
На участие подана одна заявка от участника – ООО «Новгородстройавто». В ходе сессии произошло снижение цены на 0,50 процентов от НМЦК (599 164 рубля) на сумму 2995,82 рублей. По результатам сессии заключен муниципальный контракт от 06.10.2020 № 2. Цена контракта составила 596 168,18 рублей. Определен  срок исполнения контракта до 01.11.2020 года. Работы по контракту исполнены в полном объеме 23.10.2020 года.
Белебелковское сельское поселение
          По результатам котировочной сессии 8763537, проведенной на портале поставщиков г. Москвы https://zakupki.mos.ru с 18.08.2020 10:51:11 по 07.07.2020 10:51:11, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закупка объемом до 600 тысяч рублей на выполнение работ по ремонту части подъезда к захоронению "Братская могила мирных жителей деревень Бычково и Починок, расстрелянных 19 декабря 1942г. у д. Бычково" Белебелковского сельского поселения Поддорского района Новгородской области определен победитель ИП Петров Андрей Анатольевич.
На участие подана одна заявка от участника – Петров А.А.  В ходе сессии произошло снижение цены на 0,50 процентов от НМЦК (178 664 рубля) на сумму 893,35 рублей. По результатам сессии заключен муниципальный контракт от 19.08.2020 № 4. Цена контракта составила 177 770,68 рублей. Определен  срок исполнения контракта до 13.09.2020 года. Работы по контракту исполнены в полном объеме 13.09.2020 года.

Оценка хода исполнения заключенных контрактов (договоров)
      Основными проблемными вопросами, возникающими при исполнении заключенных контрактов (договоров), являются:
 - не соблюдения подрядными организациями графиков выполнения работ, сроков окончания работ.
     Срок исполнения по муниципальному контракту от 20.07.2020 № 0150300000920000007  наступил 01.10.2020 года, но работы подрядчиком индивидуальным предпринимателем Умаровым Расулом Ибрагимовичем не выполнены в полном объеме с нарушением срока исполнения по муниципальному контракту на 33 дня позже.
     В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия отмечено, что заключен муниципальному контракту от 09.10.2020 № 0150300000920000011 Администрации Поддорского муниципального района (бюджет Поддорского сельского поселения с индивидуальным предпринимателем Умаровым Расулом Ибрагимовичем по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, так как  срок исполнения контракта наступил 10.11.2020 года, а работы по контракту не выполнены в полном объеме.
        	      Информация по осуществления заказчиком функций по строительному контролю, контролю качества содержится в таблице 4.
Таблица 4
	Наименование муниципального заказчика
	Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автодорог
	Наименование организации, осуществляющей контроль
	Дата и номер  акта
	Результат контроля

	
	дата
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Администрация Поддорского муниципального района
	08.07.2020
08.07.2020
	34
35
	Комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Поддорского муниципального района поселения от 25.09.2020 № 7-рг
	26.08.2020 № б/н,










26.08.2020 № б/н
	Общая оценка качества работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Векшино-Гривы» удовлетворительная,
Общая оценка качества работ работ по ремонту деревянного моста к д. Мостище удовлетворительная

	Администрация Поддорского муниципального района (Поддорское сельское поселение)
	20.07.2020


	0150300000920000007
-
	ООО «Научно-производственное объединение «Наука-Строительству»
	14.10.2020 №1,
28.10.2020 №2,
28.10.2020 №3
	Разрешается розлив вяжущих материалов, 
Разрешается устройство второго слоя асфальтобетона,
Разрешается устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Администрация Селеевского сельского поселения
	06.10.2020
	2
	Комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Селеевского сельского поселения от 25.09.2020 № 7-рг
	Акт от 23.10.2020
	Общая оценка качества работ удовлетворительная

	Администрация Белебелковского сельского поселения
	19.08.2020
	4
	Комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Белебелковского сельского поселения от 13.010.2017 № 25а
	Акт от 14.09.2020
	Общая оценка качества работ удовлетворительная


       
      Контроль качества выполненных работ проводился комиссией утвержденной органом местного самоуправления по окончании выполненных работ. Общая оценка качества работ  по пяти муниципальным контрактам удовлетворительная.
       При осуществлении осмотра объемов принятых работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Полевая, с.Поддорье Поддорского района Новгородской области по муниципальному контракту от 20.07.2020 № 0150300000920000007,  осуществляемых подрядчиком индивидуальным предпринимателем Умаровым Расулом Ибрагимовичем, отмечено, что осуществлен ремонт участка дороги протяженностью 0,374 км. 
     Ремонт данного участка дороги осуществлялся за счет средств субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов и субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения по Поддорскому сельскому поселению на общую сумму по контракту 1942,355 тыс. рублей.
      Осуществлен строительный контроль по  муниципальному контракту от 20.07.2020 № 0150300000920000007 ООО «Научно-производственное объединение «Наука-Строительству».
      Так как работы подрядчиком индивидуальным предпринимателем Умаровым Расулом Ибрагимовичем выполнены с нарушением срока исполнения по муниципальному контракту на 33 дня позже, Администрацией Поддорского муниципального района в адрес индивидуального предпринимателя Умарова Расула Ибрагимовича направлена претензия об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 05.11.2020 № М14-2918-И. Определен размер неустойки в сумме 9080,51 рублей срок оплаты которой определен в течении 10 календарных дней с момента получения Претензии.
Оценка хода реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому».
		Анализ объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и ремонт дорог местного значения, а также их кассового исполнения по состоянию на 01.10.2020 рассмотрен в таблице 5.
Таблица 5, тыс.рублей
	№ п/п
	Наименование органа местного самоуправления
	Утвержденный объем бюджетных ассигнований на 2020 год
	Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2020
	Неиспользованные бюджетные ассигнования

	
	
	всего
	областной бюджет
	мест-ный бюджет
	всего
	областной бюджет
	мест-ный бюджет
	всего
	областной бюджет
	местный бюджет

	1
	Поддорский муниципальный район
	510,0
	480,0
	30,0
	505,56528
	480,0
	25,56528
	4,43472
	0,00
	4,43472

	2
	Поддорское сельское поселение
	427,0
	387,0
	40,0
	0,0
	0,0
	0,0
	427,0
	387,0
	40,0

	3
	Селеевское сельское поселение
	363,0
	340,0
	23,0
	0,00
	0,0
	0,0
	363,0
	340,0
	23,0

	4
	Белебелковское сельское поселение
	178,5
	169,0
	9,5
	177,8
	168,9
	8,9
	0,7
	0,1
	0,6

	Всего по региональному проекту «Дорога к дому»
	1478,5
	1376,0
	102,5
	683,36528
	648,9
	34,46528
	795,13472
	727,1
	68,03472


        
       По Поддорскому  и Селеевскому сельским поселениям кассовый расход осуществлен в ноябре 2020 года в полном объеме запланированных средств, а именно за счет средств областного бюджета на сумму 727,0 тыс. рублей и за счет средств местных бюджетов в сумме 63,0 тыс. рублей. 
	Анализ плановых и фактически исполненных значений показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий на строительство и ремонт дорог местного значения представлен в таблице 6. 
Таблица 6
	Наименование муниципального заказчика
	Муниципальный контракт
	Мощность, км/кв.м

	
	дата
	номер
	плановая (по соглашению)
	фактическая
	Процент выпол-нения

	Администрация Поддорского муниципального района
	08.07.2020
	35
	0,011/44
	0,011/44
	100

	Администрация Поддорского муниципального района (Поддорское сельское поселение)
	20.07.2020

	0150300000920000007

	0,084/465

	0/0

	0

	Администрация Селеевского сельского поселения
	-
	-
	0,090/360
	0
	0

	Администрация Белебелковского сельского поселения
	19.08.2020
	4
	0,8/3200
	0,8/3200
	100


        По данным таблицы 6 следует, что показатели по соглашениям в натуральном выражении выполнены в полном объеме по двум муниципальным контрактам.
        Срок исполнения по муниципальному контракту от 20.07.2020 № 0150300000920000007  наступил 01.10.2020 года, но работы подрядчиком индивидуальным предпринимателем Умаровым Расулом Ибрагимовичем не выполнены в полном объеме, а объем выполненных работ не определен. В период проведения экспертно-аналитического мероприятия работы осуществлены в полном объеме на 100 процентов к плану по соглашению с нарушением срока исполнения по муниципальному контракту на 33 дня позже.
      Также Администрацией Селеевского сельского поселения заключен муниципальный контракт от 06.10.2020 № 2 с ООО «Новгородстройавто» на ремонт учаска дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная, д.Селеево Поддорского района. Работы осуществлены в полном объеме до 23.10.2020 года.
 
        По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения» сделаны следующие ВЫВОДЫ:
1. По состоянию на 01.10.2020 года сложился высокий уровень освоения средств по Поддорскому муниципальному району и по Белебелковскому сельскому поселению. Обеспечено стопроцентное достижение показателей в натуральном выражении.
2. За период с 01.10.2020 по 11.11.2020 достижении показателей в натуральном выражении по Поддорскому сельскому поселению по ремонту участка дороги за счет средств субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов и субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения по Поддорскому сельскому поселению на общую сумму по контракту 1942,355 тыс. рублей. А также по Селеевскому сельскому поселению обеспечено стопроцентное достижение показателей в натуральном выражении в октябре 2020 года.
3. По состоянию на 01.10.2020 года в целях освоения бюджетных средств субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов и субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено муниципальных контрактов:
- Поддорский муниципальный район – два контракта на общую сумму 1012,13172 тыс. рублей при плановых показателях 1020,0 тыс. рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» один контракт на сумму 505,56528 тыс. рублей.
- Белебелковское сельское поселение – один муниципальный контракт по региональному проекту «Дорога к дому» на общую сумму 177,77068 тыс. рублей при плане 178,5 тыс. рублей.
- Поддорское сельское поселение – один муниципальный контракт на общую сумму 1942,355 тыс. рублей при плановых показателях 7007,895 тыс. рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» на сумму 427,0тыс. рублей.
4.  За период с 01.10.2020 по 11.11.2020 в целях освоения бюджетных средств субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов и субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено муниципальных контрактов:
- Поддорское сельское поселение – один муниципальный контракт на общую сумму 1942,355 тыс. рублей при плановых показателях 7007,895 тыс. рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» на сумму 427,0тыс. рублей.
- Селеевское сельское поселение - один муниципальный контракт на общую сумму 596,16818 тыс. рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» на общую сумму 363,0 тыс. рублей при плане 363,0 тыс. рублей.
5. Срок исполнения по муниципальному контракту от 20.07.2020 № 0150300000920000007  наступил 01.10.2020 года, но работы подрядчиком индивидуальным предпринимателем Умаровым Расулом Ибрагимовичем не выполнены в полном объеме, а объем выполненных работ не определен. В период проведения экспертно-аналитического мероприятия работы осуществлены в полном объеме на 100 процентов к плану по соглашению с нарушением срока исполнения по муниципальному контракту на 33 дня позже.
6. Осуществлен строительный контроль по  муниципальному контракту от 20.07.2020 № 0150300000920000007 ООО «Научно-производственное объединение «Наука-Строительству».
7. Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год по субсидии на ремонт дорог местного значения доведены до муниципальных заказчиков в основном после утверждения бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, исключением являются доведенные лимиты бюджетных обязательств до Администрации Поддорского муниципального района по Поддорскому сельскому поселению в части субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 5065,695 тыс. рублей (в том числе средства местного бюджета 65,695 тыс. рублей) 24.08.2020 года.
8. Основными проблемными вопросами, возникающими при исполнении заключенных контрактов (договоров), являются:
           - не соблюдения подрядными организациями графиков выполнения 
           работ, сроков окончания работ.

 Предложения:
1. Обеспечить усиление работы контрактной службы в части своевременного заключения контрактов, без затягивания сроков размещения извещений о закупке.
2. Администрации Поддорского муниципального района принять меры по устранению нарушений условий контрактов.


Председатель
          Контрольно-счетной
Палаты Поддорского
муниципального района                                                   Т.Г.Семенова 
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