

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

000 «ТК Северная»

Е.В. Крупенин

« » апреля 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Тепловая сеть

по адресу: Новгородская обл., Поддорский р-он, с. Поддорье

№ п/п	Дата	Мероприятие	Ответственное лицо	Примечания
1	Май	Проверка и оценки состояния тепловых сетей, разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков	Гл. инженер ОП Новгород	-
2	Май	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с п.6.2.16 Правил №115	Гл. инженер ОП Новгород	Акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с п.6.2.16 Правил №115 (п.9.3.19 ПП №2234)
3	Май	Проведение мероприятий по контролю за состоянием трубопроводов тепловых сетей	Гл. инженер ОП Новгород	Акт о проведении мероприятий по контролю за состоянием трубопроводов тепловых сетей (Акт осмотра тепловых сетей) (9.3.20 ПП №2234)
4	02.06 – 09.06	Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции.	Гл. инженер ОП Новгород	Акт ремонта трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции.
5	Сентябрь	Проведение очистки и промывки трубопроводов тепловых сетей	Гл. инженер ОП Новгород	Акт о проведении очистки и промывки трубопроводов тепловых сетей

6	Сентябрь	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с п.6.2.16 Правил №115	Гл. инженер ОП Новгород	Акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с п.6.2.16 Правил №115 (п.9.3.19 ПП №2234)
7	Сентябрь	Проведение комплексного опробования тепловых сетей перед началом отопительного сезона	Гл. инженер ОП Новгород	Акт готовности тепловых сетей к началу отопительного сезона